

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Э. Алексеевой, 62

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Частичная замена обратной трубы диаметром 76мм системы отопления дома	50м	2-3 кв.	
3	Остекление мест общего пользования	12м2	3 кв.	
4	Ремонт системы канализации и запорной арматуры в общих туалетах	3шт	2-3 кв.	
5	Ремонт ламп освещения в местах общего пользования (общие коридоры)	20шт	2-3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Э. Алексеевой, 74

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Частичная замена обратной трубы диаметром 76мм системы отопления дома	50м	2-3 кв.	
3	Остекление мест общего пользования	10м ²	3 кв.	
4	Ремонт системы канализации и запорной арматуры в общих туалетах	5шт	2-3 кв.	
5	Ремонт ламп освещения в местах общего пользования (общие коридоры)	30шт	2-3 кв.	
6	Косметический ремонт общего холла 1-го этажа	65м ²	3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
С. Батора, 20 корпус 1,2

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт кровли	20 м2	2 кв.	
3	Ремонт ливневой канализации на кровле дома	2 шт	2 кв.	
4	Ремонт остекления мест общего пользования	12 м2	3 кв.	
5	Ремонт входных дверей в мусорокамеру	1 шт	2 кв.	
6	Очистка подвального помещения от мусора	100 м2	2-3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
М. Горького, 44

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Замена вентиля диаметром 20мм на системе холодного водоснабжения	12шт	3 кв.	
3	Ремонт кровли	36м2	2-3кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Коммунаров, 122Б

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт кровли	150 м.п.	2-3 кв.	
3	Остекление мест общего пользования	4 м2	3 кв.	
4	Очистка подвального помещения от мусора	404,8м2	3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Ленина, 79

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт системы канализации диаметром 100мм в подвале дома	10 м.п.	2-3 кв.	
3	Ремонт общего туалета 4-го этажа с заменой унитаза и арматуры	1 шт	2 кв.	
4	Остекление мест общего пользования	5м2	3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Микронная, 7

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	3 шт 3 шт 3 шт 3 шт 3 шт	3 кв.	
2	Ремонт крыльца на входе в подъезд №5	1 шт	2 кв.	
3	Косметический ремонт подъезда №2	1 шт	2-3 кв.	
4	Очистка подвального помещения от мусора	230м2	2-3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Матросова, 7Б

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт пола в тамбуре в подъезде дома	3м2	2 кв.	
3	Врезка обратных клапанов на системе водоотведения диаметром 110 мм в подвале дома	2шт	2 кв.	
4	Ремонт системы электроснабжения в местах общего пользования	150м.п.	1-2 кв.	
5	Замена распределительных коробок на системе электроснабжения дома	16шт	1-2 кв.	
6	Замена патронов освещения в местах общего пользования	10 шт	1-2 кв.	
7	Косметический ремонт лестничной клетки	1шт	3 кв.	
8	Ремонт перил ограждений лестничной клетки	м.п.	1 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Микронная, 137

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт системы водоотведения диаметром 110мм в подвале дома	100м.п.	2-3 кв.	
3	Ремонт системы водоотведения диаметром 50мм в подвале дома	25м.п.	2-3 кв.	
4	Остекление мест общего пользования	10м.п.	3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Микронная, 137

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт системы водоотведения диаметром 110мм в подвале дома	100м.п.	2-3 кв.	
3	Ремонт системы водоотведения диаметром 50мм в подвале дома	25м.п.	2-3 кв.	
4	Остекление мест общего пользования	10м.п.	3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Пушкина, 47

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Ремонт общего туалет 1-го этажа с заменой унитаза	1 шт	2-3 кв.	
2	Замена труб системы водоотведения от общего туалета до выгребной ямы	10 м.п.	2 кв.	
3	Ремонт деревянного крыльца входа в здание	4м2	2-3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
С-Западная, 230

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Замена спускных вентилях диаметром 20мм на стояках отопления в подвале	164шт	2-3 кв.	
3	Косметический ремонт подъезда №3		2-3 кв.	
4	Косметический ремонт подъезда №8		3-4 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Социалистический, 28

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Проверка приборов учета системы отопления	1 шт	2-3 кв.	
2	Ревизия запорной арматуры системы отопления на гребенке дома		3 кв.	
3	Остекление мест общего пользования	2м2	3 кв.	
4	Ремонт кровли дома над тамбуром	8м2	2-3 кв.	
5	Косметический ремонт общей кухни 3-го этажа	48м2	2-3 кв.	

Утверждаю:
Директор ООО «ЖЭУ №47 (Строитель)»
_____ И.В. Басаргин

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО «ЖЭУ №47 (СТРОИТЕЛЬ)» НА 2014 год
Циолковского, 142а

№ п/п	Вид работ	Объем	Срок исполнения (квартал)	Примечание
1	Подготовка системы отопления дома к работе в зимний период 2014-2015гг: 1. разборка элеваторного узла 2. снятие сопла 3. прочистка сопла 4. прочистка всех деталей 5. очистка грязевика от грязи 6. сборка элеваторного узла 7. опрессовка внутридомовой системы отопления	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	3 кв.	
2	Ремонт шиферной кровли	14м2	2 кв.	
3	Остекление мест общего пользования	5м2	3 кв.	